

Daten

Terminprogramm Star EM

SGV Hafen

Auslandschweizer Wiese

Föhnhafen – Trailer-und Parkplätze

Sa. 26. Juli
So. 27. Juli
Mo. 28. Juli
Di. 29. Juli
Mi. 30. Juli
Do. 31. Juli
Fr. 01. August (Feiertag CH)
Sa. 02. August
So. 03. August
Mo. 04. August
Di. 05. August
Mi. 06. August
Do. 07. August
Fr. 08. August Braun = Vorregatta EM
Sa. 09. August
So. 10. August Fett = Regattatage EM
Mo. 11. August
Di. 12. August
Mi. 13. August
Do. 14. August
Fr. 15. August (Kath. Feiertag)
Sa. 16. August
So. 17. August
Mo. 18. August
Di. 19. August
Mi. 20. August
Do. 21. August
Fr. 22. August
Sa. 23. August
So. 24. August

Regatta

Anreise Gäste - Vermessen
 Vermessen - **12h Start 60th Star Trophy**
 Vermessen - **Star Trophy** (max. 4 Race)
 EM Race 1+2 – 1. Star 12.00h
 EM Race 3+4
 EM Race 5+6
 EM Race 7 + nachholen – letzter Start 15h
 Auswassern/Abreise

Regatten RVB (Windweek)

Ab 23. August vom Fallenbach aus.

Wasserplätze

Wellenschutzbauten,
 Stegbauten.
 Ketten/Verholer, etc.
 Kran 2 SGV Hafen ab Do. Mittag – Sa. 17h

Kran 2 SGV Hafen ab Regattaschluss ca. 16h
 Abbau Wellenbrecher + Stege

Ausbau Verholer etc. – Übergabe SGV

Abtransport Land

SGV Boote können am Samstagabend
 Im Föhnhafen wieder Anlegen!

Infrastruktur Auslandschweizerwiese

Einmessen, Stellen Zelte, etc.
 Containeranlieferung - Einrichten
 Restaurantbetrieb und Sponsoren
 Vermessen - Inbetriebnahme Restaurant 12h
 Vermessen – Stegbier nach Einlauf
 Gala Diner **60 Jahre LUV Preisvert./Eröffnung**
 Stegbier - Pasta
 Stegbier - Pasta
 Stegbier – 20h Segleressen
 Stegbier - Apéro – Preisverteilung **Ab 18.00 h**
 Ausr./Abbau Zelte – 13. 09. Aufbau Zirkuszelt

Kultur Brunnen

Gaukler Treffen
 Gaukler Treffen

Kultur Brunne stellen ab Mittwoch das
 Zirkuszelt
 Der Abbau der Infrastruktur EM 2014 erfolgt
 Nach Regattaschluss – Übergabe Wiese
 Donnerstag – Mittag.

Infrastruktur Land

Stellen WC Container, Aufstellen
 Zelt Dach, Abschrankung Wiesen
 Beschilderung - Einräumen Container
 Kran 1- Föhnhafen ab Do. Morgen

Auswassern Teilnehmer expl. Star Trophy

Auswassern bis 20h
 Auswassern, Räumen - Abtransport

ÜBERGABE Hafenareal + Genossame

Detailprogramm ist noch provisorisch!

Terminprogramm

rev. 02.09. 2013 - OK EM 2014